

MVVM Refactor (TD2-1)



[TD2-4] Trennung von UI und Logik Created: 11/May/26 Updated: 06/Jun/26 Due:

19/May/26 Resolved: 19/May/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None
Parent:	MVVM Refactor

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	1 hour	Remaining Estimate:	0 minutes
Σ Time Spent:	1 week, 2 hours	Time Spent:	3 days
Σ Original Estimate:	4 days, 3 hours	Original estimate:	3 days

Sub-tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	TD2-21	MainViewModel erstellen	Subtask	Done	Mario Auer
	TD2-22	INotifyPropertyChanged implementieren	Subtask	Done	Mario Auer
	TD2-23	Bindings hinzufügen	Subtask	Done	Mario Auer
	TD2-24	Logik nach ViewModels verschieben	Subtask	Done	Mario Auer
	TD2-33	MVVM Struktur testen	Subtask	Done	Mario Auer
Rank:	0 i00013:				
Start date:	12/May/26				
Sprint:	TD2 Sprint 1				

Description

Das System muss die Benutzeroberfläche von der Spiellogik trennen, damit Views nur die Darstellung übernehmen und die Logik in ViewModels verwaltet wird.

[TD2-1] [MVVM Refactor](#) Created: 11/May/26 Updated: 06/Jun/26 Due: 19/May/26 Resolved: 19/May/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Epic	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	3 days		
Original estimate:	3 days		

Rank:	0 i000dz:
Start date:	12/May/26
Issue color:	purple

Description

Das System muss nach dem MVVM-Pattern strukturiert werden, damit Benutzeroberfläche, Logik und Datenbindung klar voneinander getrennt sind.

[TD2-2] [Entity Framework Migration](#) Created: 11/May/26 Updated: 06/Jun/26 Resolved: 31/May/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Epic	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Rank:	0 i000e7:
Issue color:	purple

Description

Das System muss Entity Framework für den Datenbankzugriff verwenden, damit Daten strukturiert über Modelle, DbContext und Migrationen verwaltet werden können.

[TD2-3] Gameplay Improvements Created: 11/May/26 Updated: 06/Jun/26 Resolved: 06/Jun/26	
Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Epic	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Rank:	0 i000ef:
Issue color:	purple

Description
Das System muss zusätzliche Gameplay-Funktionen bereitstellen, damit das Spiel abwechslungsreicher, verständlicher und besser steuerbar wird.

Gameplay Improvements (TD2-3)



[TD2-5] Anzeigen der Turmstatistiken beim Hover Created: 11/May/26 Updated:

06/Jun/26 Resolved: 31/May/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None
Parent:	Gameplay Improvements

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	1 hour	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	2 hours	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	3 hours	Original estimate:	Not Specified

Sub-tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	TD2-11	Hover Funktion implementieren	Subtask	Done	Mario Auer
	TD2-12	Turmwerte anzeigen	Subtask	Done	Mario Auer
	TD2-13	Werte dynamisch aktualisieren	Subtask	Done	Mario Auer
Rank:	0 i000ev:				
Sprint:	TD2 Sprint 2				

Description

Das System muss dem Spieler beim Hover über einen Turm die Turmstatistiken anzeigen.

Gameplay Improvements (TD2-3)



[TD2-6] Erstellen einer Speziellen Welle mit einem Boss Created: 11/May/26 Updated: 06/Jun/26 Resolved: 06/Jun/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None
Parent:	Gameplay Improvements

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	1 day, 1 hour	Remaining Estimate:	0 minutes
Σ Time Spent:	Not Specified	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	1 day, 1 hour	Original estimate:	0 minutes

Sub-tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	TD2-14	Bossgegner erstellen	Subtask	Done	Mario Auer
	TD2-15	Bosswerte konfigurieren	Subtask	Done	Mario Auer
	TD2-16	Bosswelle erstellen	Subtask	Done	Mario Auer
	TD2-17	Boss HealthBar erstellen	Subtask	Done	Mario Auer
Rank:	0 i000f3:				
Sprint:	TD2 Sprint 2				

Description

Das System muss ab definierten Wellen einen Bossgegner erzeugen, damit der Spieler regelmäßig eine stärkere Herausforderung erhält.

Gameplay Improvements (TD2-3)



[TD2-7] Verkauf Funktion für Türme Created: 11/May/26 Updated: 06/Jun/26 Resolved: 31/May/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None
Parent:	Gameplay Improvements

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	5 hours	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	Not Specified	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	5 hours	Original estimate:	Not Specified

Sub-tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	TD2-18	Verkaufbutton erstellen	Subtask	Done	Mario Auer
	TD2-19	Geld aktualisieren	Subtask	Done	Mario Auer
	TD2-20	Turm entfernen	Subtask	Done	Mario Auer
Rank:	0 i000fb:				
Sprint:	TD2 Sprint 2				

Description

Das System muss dem Spieler die Möglichkeit bieten, platzierte Türme zu verkaufen.

Entity Framework Migration (TD2-2)



[TD2-8] Datenbankmodelle erstellen Created: 11/May/26 Updated: 06/Jun/26 Resolved: 31/May/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None
Parent:	Entity Framework Migration

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	Not Specified	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	Not Specified	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original estimate:	Not Specified

Sub-tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	TD2-25	Klassen erstellen	Subtask	Done	Mario Auer
	TD2-26	Beziehungen erstellen	Subtask	Done	Mario Auer
	TD2-27	Properties erstellen	Subtask	Done	Mario Auer
	TD2-32	Modelle testen	Subtask	Done	Mario Auer
Rank:	0 i000fj:				
Sprint:	TD2 Sprint 2				

Description

Das System muss Datenbankmodelle bereitstellen, die die Tabellen und Datenstrukturen der Anwendung abbilden.

Entity Framework Migration (TD2-2)



[TD2-9] Migrationen implementieren Created: 11/May/26 Updated: 06/Jun/26 Resolved: 31/May/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None
Parent:	Entity Framework Migration

Type:	Story	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Σ Remaining Estimate:	Not Specified	Remaining Estimate:	Not Specified
Σ Time Spent:	Not Specified	Time Spent:	Not Specified
Σ Original Estimate:	Not Specified	Original estimate:	Not Specified

Sub-tasks:	Key	Summary	Type	Status	Assignee
	TD2-28	DBContext erstellen	Subtask	Done	Mario Auer
	TD2-29	SQLite Verbindung erstellen	Subtask	Done	Mario Auer
	TD2-30	Datenbank aktualisieren	Subtask	Done	Mario Auer
	TD2-31	Migration Testen	Subtask	Done	Mario Auer
Rank:	0 i000fr:				
Sprint:	TD2 Sprint 2				

Description

Das System muss Migrationen bereitstellen, damit Änderungen an der Datenbankstruktur nachvollziehbar erstellt und angewendet werden können.

Anzeigen der Turmstatistiken beim Hover (TD2-5)



[TD2-11] Hover Funktion implementieren Created: 19/May/26 Updated: 06/Jun/26 Resolved:
19/May/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None
Parent:	Anzeigen der Turmstatistiken beim Hover

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		
Original estimate:	1 hour		

Rank:	0 i000g7:
Sprint:	TD2 Sprint 2

Description

Das System muss erkennen, wenn der Spieler mit der Maus über einen Turm fährt.

Anzeigen der Turmstatistiken beim Hover (TD2-5)



[TD2-12] Turmwerte anzeigen Created: 19/May/26 Updated: 06/Jun/26 Resolved: 19/May/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None
Parent:	Anzeigen der Turmstatistiken beim Hover

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		
Original estimate:	1 hour		

Rank:	0 i000gf:
Sprint:	TD2 Sprint 2

Description

Das System muss die aktuellen Werte eines Turms in der Benutzeroberfläche anzeigen.

Anzeigen der Turmstatistiken beim Hover (TD2-5)



[TD2-13] Werte dynamisch aktualisieren Created: 19/May/26 Updated: 06/Jun/26 Resolved: 31/May/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None
Parent:	Anzeigen der Turmstatistiken beim Hover

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	1 hour		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	1 hour		

Rank:	0 i000gn:
Sprint:	TD2 Sprint 2

Description

Das System muss angezeigte Turmwerte dynamisch aktualisieren, sobald sich die Werte eines Turms ändern.

Erstellen einer Speziellen Welle mit einem Boss (TD2-6)



[TD2-14] **Bossgegner erstellen** Created: 19/May/26 Updated: 06/Jun/26 Resolved: 06/Jun/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None
Parent:	Erstellen einer Speziellen Welle mit einem Boss

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	4 hours		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	4 hours		

Rank:	0 i000gv:
Sprint:	TD2 Sprint 2

Description

Das System muss einen Bossgegner bereitstellen, der sich von normalen Gegnern durch eigene Werte und eine eigene Darstellung unterscheidet.

Erstellen einer Speziellen Welle mit einem Boss (TD2-6)



[TD2-15] **Bosswerte konfigurieren** Created: 19/May/26 Updated: 06/Jun/26 Resolved: 06/Jun/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None
Parent:	Erstellen einer Speziellen Welle mit einem Boss

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	1 hour		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	1 hour		

Rank:	0 i000h3:
Sprint:	TD2 Sprint 2

Description

Das System muss die Werte des Bossgegners konfigurieren, damit Gesundheit, Geschwindigkeit, Schaden und Belohnung festgelegt sind.

Erstellen einer Speziellen Welle mit einem Boss (TD2-6)



[TD2-16] Bosswelle erstellen Created: 19/May/26 Updated: 06/Jun/26 Resolved: 06/Jun/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None
Parent:	Erstellen einer Speziellen Welle mit einem Boss

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	2 hours		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	2 hours		

Rank:	0 i000hb:
Sprint:	TD2 Sprint 2

Description

Das System muss in bestimmten Wellen einen Bossgegner zur Gegnerwelle hinzufügen.

Erstellen einer Speziellen Welle mit einem Boss (TD2-6)



[TD2-17] **Boss HealthBar erstellen** Created: 19/May/26 Updated: 06/Jun/26 Resolved: 06/Jun/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None
Parent:	Erstellen einer Speziellen Welle mit einem Boss

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	2 hours		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	2 hours		

Rank:	0 i000hj:
Sprint:	TD2 Sprint 2

Description

Das System muss für den Bossgegner eine HealthBar anzeigen, damit der Spieler dessen verbleibende Lebenspunkte erkennen kann.

Verkauf Funktion für Türme (TD2-7)



[TD2-18] Verkaufbutton erstellen Created: 19/May/26 Updated: 06/Jun/26 Resolved: 31/May/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None
Parent:	Verkauf Funktion für Türme

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	1 hour		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	1 hour		

Rank:	0 000hr:
Sprint:	TD2 Sprint 2

Description

Das System muss für platzierte Türme einen Verkaufsbutton bereitstellen.

Verkauf Funktion für Türme (TD2-7)



[TD2-19] Geld aktualisieren Created: 19/May/26 Updated: 06/Jun/26 Resolved: 31/May/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None
Parent:	Verkauf Funktion für Türme

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	1 hour		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	1 hour		

Rank:	0 i000hz:
Sprint:	TD2 Sprint 2

Description

Das System muss das verfügbare Geld des Spielers nach dem Verkauf eines Turms aktualisieren.

Verkauf Funktion für Türme (TD2-7)



[TD2-20] Turm entfernen Created: 19/May/26 Updated: 06/Jun/26 Resolved: 31/May/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None
Parent:	Verkauf Funktion für Türme

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	3 hours		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	3 hours		

Rank:	0 i000i7:
Sprint:	TD2 Sprint 2

Description

Das System muss den verkauften Turm aus dem Spielfeld entfernen.

Trennung von UI und Logik (TD2-4)



[TD2-21] MainViewModel erstellen Created: 19/May/26 Updated: 06/Jun/26 Due: 13/May/26 Resolved: 19/May/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None
Parent:	Trennung von UI und Logik

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	1 hour		
Time Spent:	1 hour		
Original estimate:	2 hours		

Rank:	0 000if:
Start date:	12/May/26
Sprint:	TD2 Sprint 1

Description

Das System muss ein MainViewModel bereitstellen, das die aktuelle Ansicht verwaltet und die Navigation zwischen den Screens steuert.

Trennung von UI und Logik (TD2-4)



[TD2-22] INotifyPropertyChanged implementieren Created: 19/May/26 Updated:

06/Jun/26 Due: 14/May/26 Resolved: 19/May/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None
Parent:	Trennung von UI und Logik

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		
Original estimate:	1 hour		

Rank:	0 i000in:
Start date:	13/May/26
Sprint:	TD2 Sprint 1

Description

Das System muss Änderungen an ViewModel-Properties an die Benutzeroberfläche weitergeben können.

Trennung von UI und Logik (TD2-4)



[TD2-24] Logik nach ViewModels verschieben Created: 19/May/26 Updated: 06/Jun/26 Due: 15/May/26 Resolved: 19/May/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None
Parent:	Trennung von UI und Logik

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 day, 4 hours		
Original estimate:	6 hours		

Rank:	0 i000ir:
Start date:	14/May/26
Sprint:	TD2 Sprint 1

Description

Das System muss die bisherige UI-Logik in passende ViewModels auslagern.

Trennung von UI und Logik (TD2-4)



[TD2-33] MVVM Struktur testen Created: 19/May/26 Updated: 06/Jun/26 Due: 16/May/26 Resolved:
19/May/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None
Parent:	Trennung von UI und Logik

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	3 hours		
Original estimate:	1 hour		

Rank:	0 000it:
Start date:	15/May/26
Sprint:	TD2 Sprint 1

Description

Das System muss nach der Umstellung auf MVVM getestet werden, damit Navigation, Bindings und Spielfunktionen korrekt funktionieren.

Trennung von UI und Logik (TD2-4)



[TD2-23] Bindings hinzufügen Created: 19/May/26 Updated: 06/Jun/26 Due: 16/May/26 Resolved:
19/May/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None
Parent:	Trennung von UI und Logik

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	0 minutes		
Time Spent:	1 hour		
Original estimate:	1 hour		

Rank:	0 i000iv:
Start date:	15/May/26
Sprint:	TD2 Sprint 1

Description

Das System muss UI-Elemente über Bindings mit ViewModel-Properties und Commands verbinden.

Datenbankmodelle erstellen (TD2-8)



[TD2-26] Beziehungen erstellen Created: 19/May/26 Updated: 06/Jun/26 Resolved: 31/May/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None
Parent:	Datenbankmodelle erstellen

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Rank:	0 i000jv:
Sprint:	TD2 Sprint 2

Description

Das System muss Beziehungen zwischen den Datenbankmodellen definieren, damit zusammengehörige Daten korrekt miteinander verknüpft werden.

Migrationen implementieren (TD2-9)



[TD2-28] DBContext erstellen Created: 19/May/26 Updated: 06/Jun/26 Resolved: 31/May/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None
Parent:	Migrationen implementieren

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Rank:	0 i000jz:
Sprint:	TD2 Sprint 2

Description

Das System muss einen DbContext bereitstellen, der die Datenbankverbindung und den Zugriff auf die Entitäten verwaltet.

Migrationen implementieren (TD2-9)



[TD2-31] Migration Testen Created: 19/May/26 Updated: 06/Jun/26 Resolved: 31/May/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None
Parent:	Migrationen implementieren

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Rank:	0 i000k1:
Sprint:	TD2 Sprint 2

Description

Das System muss die Migrationen testen, damit die Datenbankstruktur fehlerfrei erzeugt und aktualisiert wird.

Migrationen implementieren (TD2-9)



[TD2-30] Datenbank aktualisieren Created: 19/May/26 Updated: 06/Jun/26 Resolved: 31/May/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None
Parent:	Migrationen implementieren

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Rank:	0 i000k3:
Sprint:	TD2 Sprint 2

Description

Das System muss die Datenbank anhand der aktuellen Migrationen aktualisieren.

Migrationen implementieren (TD2-9)



[TD2-29] SQLite Verbindung erstellen Created: 19/May/26 Updated: 06/Jun/26 Resolved: 31/May/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None
Parent:	Migrationen implementieren

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Rank:	0 i000k7:
Sprint:	TD2 Sprint 2

Description

Das System muss eine Verbindung zur SQLite-Datenbank herstellen können.

Datenbankmodelle erstellen (TD2-8)



[TD2-27] Properties erstellen Created: 19/May/26 Updated: 06/Jun/26 Resolved: 31/May/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None
Parent:	Datenbankmodelle erstellen

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Rank:	0 i000kz:
Sprint:	TD2 Sprint 2

Description

Das System muss für jedes Datenbankmodell passende Properties bereitstellen, damit die benötigten Daten aus der Datenbank gespeichert und geladen werden können.

Datenbankmodelle erstellen (TD2-8)



[TD2-32] Modelle testen Created: 19/May/26 Updated: 06/Jun/26 Resolved: 31/May/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None
Parent:	Datenbankmodelle erstellen

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Rank:	0 i00011:
Sprint:	TD2 Sprint 2

Description

Das System muss die erstellten Datenbankmodelle testen, damit die Tabellenstruktur und die Datenzuordnung korrekt funktionieren.

Datenbankmodelle erstellen (TD2-8)



[TD2-25] Klassen erstellen Created: 19/May/26 Updated: 06/Jun/26 Resolved: 31/May/26

Status:	Done
Project:	TD2
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None
Parent:	Datenbankmodelle erstellen

Type:	Subtask	Priority:	Medium
Reporter:	Mario Auer	Assignee:	Mario Auer
Resolution:	Done	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Rank:	0 i00013:
Sprint:	TD2 Sprint 2

Description

Das System muss Klassen für die Datenbankentitäten bereitstellen, damit die Datenbanktabellen im Code verwendet werden können.

Generated at Sat Jun 06 13:07:29 UTC 2026 by Mario Auer using Jira 1001.0.0-SNAPSHOT#100291-rev:1410f42f0a83dc4bd0e1e24a6e70366226f2841f.